Corso di Aggiornamento per Coordinatori della

Sicurezza per la progettazione e per I'esecuzione

L'attivita operative del Coordinatore della Sicurezza
per |'esecuzione dell'opera

Intervento del Dott. Ing. Carmelo 6. Catanoso
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Agenda

Le attivita operative del Coordinatore per I'esecuzione (CSE)

6Gli obblighi del CSE
Il disciplinare d'incarico: subirlo o proporlo al committente come valore aggiunto della prestazione professionale
Il PSC: presentazione di uno strumento per verificare la piena rispondenza all'All. XV
Il supporto da fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori per la verifica dell'Idoneita Tecnico
Professionale (ITP) delle imprese e dei lavoratori autonomi
Strumenti da fornire al committenti per la verifica della ITP e |'autorizzazione all'ingresso delle imprese e dei
lavoratori autonomi in cantiere
Uno strumento per effettuare la verifica d'idoneita del POS delle imprese esecutrici
Presentazione degli strumenti di supporto per |'attivita di CSE:
« modelli per i report visita in cantiere, riunioni di coordinamento iniziali e periodiche, cronoprogramma dei
lavori con l'individuazione delle fasi critiche, ecc.
« modalita d'intervento in caso di pericolo “grave ed imminente” direttamente riscontrato,
« definizione delle modalita procedurali con cui rapportarsi con le imprese (affidataria ed esecutrici).
Come comportarsi se in cantiere sono presenti lavoratori autonomi che operano in modo coordinato tra loro e
sotto la direzione di fatto di uno di essi.
Come affrontare i sopralluoghi in cantiere da parte degli enti di vigilanza:
« come dare evidenza dell'attuazione dei propri obblighi,
« come evidenziare la differenza tra obblighi del CSE e obblighi propri delle imprese e dei lavoratori
autonomi;
+ come far fronte ad eventuali interpretazioni penalizzanti dell'ente di vigilanza nei confronti della condotta
del CSE:
* quale documentazione di supporto tenere a disposizione in cantiere per dare evidenza della correttezza
della propria attivita di CSE:
* le dichiarazioni da far mettere a verbale dall'ente di vigilanza:;
« come comportarsi in caso d'infortunio sul lavoro e sopralluogo dell'ente di vigilanza.
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Gli obblighi del CSE
Art. 89 del D. Lgs. n® 81/2008

Coordinatore per |'esecuzione dei lavori
Soggetto incaricato, dal committente o dal

responsabile  dei  lavori, dell'esecuzione dei
LI VAN compiti di cui all'articolo 92, che non pud essere
I JVATUF LY il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed

esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui
designato;

Le incompatibilita di cui al precedente
periodo non operano in caso di
coincidenza fra committente Impresa
esecutrice (I
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Gli obblighi del CSE
Art. 92 del D. Lgs. n® 81/2008

Durante la realizzazione dell'opera, il CSE:

Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
I"applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
Comma 1, lett. a) lavoratori autonomi, delle  disposizioni loro pertinenti
contenute nel PSC di cui all'articolo 100, ove previsto, e la
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

Verifica |'idoneita del POS, da considerare come piano
complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 100,
assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il PSC
di  cui all'articolo 100, ove previsto e il fascicolo di cui

all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione
dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le
proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
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Gli obblighi del CSE
Art. 92 del D. Lgs. n® 81/2008

Durante la realizzazione dell'opera, il CSE:

Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca
informazione;

Comma 1, lett. ¢)

Verifica |'attuazione di quanto previsto negli accordi
tfra le parti  sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
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Gli obblighi del CSE
Art. 92 del D. Lgs. n® 81/2008

Durante la realizzazione dell'opera, il CSE:

Segnala al committente o al RL, previa contestazione
scritta  alle  imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli
94,95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui
all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei
lavori, |'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il committente o il RL non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire

idonea motivazione, il CSE da comunicazione

Comma 1, lett. e)

dell'inadempienza alla ASL e alla DPL territorialmente
competenti;

Sospende, in caso di pericolo grave e imminente,
UL PR B )P direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate
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Il Disciplinare d'incarico

1° Domandona
A che serve un
disciplinare d'incarico ?

(caranoso [FE))
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Il Disciplinare d'incarico

Contenuti “tipo”

Premessa

Art. 1 - Obblighi generali

Art. 2 - Oggetto dell'incarico e descrizione prestazioni

Art. 3 - Prestazioni escluse

Art. 4 - Modalita di espletamento delle altre attivita inerenti l'incarico
Art. 5 - Termini e durata dell'incarico

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

6 - Determinazione e modalita corresponsione del compenso

7 - Condizioni d'ingresso per il CSE e per gli eventuali collaboratori
8 - Assunzione di responsabilita e assicurazione

9 - Riferimento a leggi, codice deontologico, ecc.

10 - Controversie ed arbitrato



La verifica del PSC

2~ Domandona
Perché & necessario che il CSE
verifichi i contenuti del PSC, prima
di_accettare l'incarico, se questo
documento e stato redatto da un
altro professionista ?
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La verifica del PSC

Ricordiamoci cosa dice I'art. 92, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n° 81/2008:

Comma 1, lett. b)

[ CATANOSO I:Ej ]

Verifica |'idoneita del POS, da considerare come piano
complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 100,
assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il PSC
di_cui all'articolo 100, ove previsto e il fascicolo di cui

all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione
dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le
proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi POS.

Sanzione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
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La verifica del PSC

3" Domandona
Cosa deve fare il CSE se il PSC

redatto dal CSP non rispetta i
contenuti minimi dell’All. XV ?




La verifica del PSC

La risposta e semplice. - Lo deve adeguare!

Ma come si fa a capire se il PSC, redatto dal CSP,
soddisfa i contenuti minimi dell'All. XV?

Si devono verificare, punto per
punto, i contenuti previsti dall'All.
XV!

Serve un metodo/strumento di supporto al CSE!
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La verifica del PSC

Il metodo/strumento & disponibile da 12 anni in questo libro!
(almeno per le PP.AA. ......)

;1 M nlstero dei Lavori Pubbl c1

LA SICUREZZA

NEI CANTIERI DI
LAVORI PUBBLICI

YUIDA PRATICA Preste

e Vi Non é pubblicita ..... perché
il libro non é piu in ristampa
d diversi annilll

(cxravoso 1)
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La verifica del PSC

La lista di controllo per la valutazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

La lista di controllo & suddivisa in schede riguardanti differenti argomenti, ognuna di esse
contenente:

* una serie di domande ritenute estremamente importanti ai fini dell’effettiva verifica della qualita
dell’elaborato in modo da permettere al valutatore di verificare la presenza o meno dei
contenuti minimi richiesti (SI, NO) o la non applicabilita (N.A.) della domanda al caso in esame
con un sottostante modulo da compilare, in cui andranno evidenziate le varie situazioni ritenute
dal valutatore non conformi ai requisiti minimi richiesti (Situazione Evidenziata),

* |e motivazioni di tale giudizio (Nota e Commenti) e

e il livello della non conformita riscontrata, pesata in funzione del potenziale impatto sulla
sicurezza e la salute del personale durante la futura esecuzione dell’opera .

Per definire il livello della non conformita si sono adottati tre indicatori: Critica, Primaria

Secondaria.

Si intende come Critica la non conformita inerente errori presenti nel piano di sicurezza e
coordinamento aventi elevato potenziale di causare rischi non accettabili durante I'esecuzione
dell’opera. Ad esempio, deve essere intesa come critica la mancata analisi dei rischi derivanti
dall'analisi degli elementi essenziali (rischi interni all'area di cantiere trasmissibili all'area di
cantiere... rischi interni all'area di cantiere trasmissibili all'esterno dello stesso... rischi esterni
all'area di cantiere trasmissibili all'interno dello stesso) e la mancata analisi delle interferenze fra
lavorazioni e la conseguente assenza di misure preventive e protettive atte a eliminare o ridurre al
minimo I rischi interferenziall.

Si intende come Primaria la non conformita inerente errori presenti nel piano di sicurezza e
coordinamento aventi un potenziale significativo di causare rischi non accettabili durante
I’esecuzione dell'opera. Ad esempio, deve essere intesa come primaria la mancata, incompleta o
generica individuazione dei fattori di rischio e delle relative misure preventive e protettive in
una determinata lavorazione o fase di lavoro.

Si intende come Secondaria la non conformita inerente errori presenti nel piano di sicurezza e
coordinamento ma relativi a semplici refusi, dimenticanze, ecc., aventi potenziale pressocché nullo
di causare rischi non accettabili durante I'esecuzione dell’opera.




La verifica del PSC

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI All. XV punto 1.1.1. lett. “f” &> All. XV punto 1.1.1. lett. “g” &> All. XV
punto 2.1.2. lett. “€” > All. XV punto 2.3.1. > All. XV punto 2.3.2. > All. XV punto 2.3.3. > All. XV punto
2.1.2. lett. “i” > All. XV punto 2.1.3. > All. XV punto 2.2.3

e stato redatto il cronoprogramma dei lavori ? OSI ONO | O Non Applicabile
All. XV punto 2.1.2. lett. “i” per ogni fase/sottofase di lavoro € stata L
inserita la durata e la sequenza temporale ? DSl TINO [ T Non Applicabile
All. XV punto 2.1.2. lett. “i” per ogni fase/sottofase di lavoro & stato L
inserito il numero di uomini previsti al giorno (uomini giorno) ? LSl DING | O Non Applicabile
All. XV punto 2.1.2. lett. “i” per ogni fase/sottofase di lavoro & stato C
inserito il risultato totale degli uomini giorno ? DSl ONO [ Non Applicabile
All. XV _pu.nto 2.2.3. le Iav_orazioni, sono statg ;udc_ﬂvise .ir.1 fa.si e(o OSI CONO | O Non Applicabile
sottofasi di lavoro con particolare attenzione ai rischi specificati ?

sono state inserite le scelte progettuali e organizzative con le relative L
misure di coordinamento ? DSl TNO [ Non Applicabile
per le fasi o sottofasi di lavoro interferenti, sono state evidenziate le . .
sovrapposizione spazio-temporali tra di esse? DSl LINO [ Non Applicabile
per le fasi o sottofasi di lavoro con sovrapposizioni spazio-temporali, L
sono stati individuati i rischi derivanti da tali situazioni ? DSl DONO | O Non Applicabile
sono stgte insgrite le procedure/pr(‘esqrizio.n.i operative,. le relative 0sl  0ONO [0 Non Applicabile
misure di coordinamento e le modalita di verifica del loro rispetto ?

sono state inserite le misure preventive/protettive e con DPI nel caso L
in cui permangano rischi d’'interferenza ? LISl DING | O Non Applicabile
sono inserite le procedure complementari e di dettaglio al PSC . .
connesse alle scelte autonome dell'impresa da inserire nel POS ? DSl ONO | U Non Applicabile
Nota e commenti Livello di non Conformita

ok O Critico; O Primario; O Secondario
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La verifica del PSC

24. LE MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DA PARTE DI PIU’ IMPRESE E
LAVORATORI AUTONOMI COME SCELTA DI COMUNICAZIONE LAVORI FINALIZZATA ALLA
SICUREZZA DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZ]I DI
PROTEZIONE COLLETTIVA DI CUI Al PUNTI 2.3.4. E 2.3.5. DELL’ALL. XV All. XV punto 2.1.2. lett. “f" >
All. XV punto 2.3.4. &> All. XV.1 punto “1”, “2”, “3”, “4”

APPRESTAMENTI

sono stati inseriti gli apprestamenti che si presume possano essere O sl OO0 NO

utilizzati con altre imprese e/o lavoratori autonomi ? L1 Non Applicabile

sono state inserite le misure di coordinamento relative al loro uso 0 sl 0 NO I Non Applicabile

comune ?

Nota e commenti Livello di non Conformita

wEE O Critico; O Primario; O Secondario
ATTREZZATURE

sono state inserite le attrezzature che si presume possano essere 0 si 00 NO

utilizzate con altre imprese e/o lavoratori autonomi ? L) Non Applicabile

sono state inserite le misure di coordinamento relative al loro uso 0 sl 00 NO 1 Non Applicabile

comune ?

Nota e commenti Livello di non Conformita

e [ Critico; O Primario; O Secondario
INFRASTRUTTURE

sono state inserite le infrastrutture che si presume possano essere 0 si 00 NO

utilizzate con altre imprese e/o lavoratori autonomi ? J Non Applicabile

sono state inserite le misure di coordinamento relative al loro uso 0 sl 00 NO 1 Non Applicabile

comune ?
Nota e commenti Livello di non Conformita
ek [ Critico; O Primario; O Secondario

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

sono stati inseriti i mezzi e i servizi di protezione collettiva che si O si 0O NO

presume possano essere utilizzati con altre imprese e/o L.A. ? LI Non Applicabile

sono state inserite le misure di coordinamento relative al loro uso 0 sl 00 NO 1 Non Applicabile

comune ?
Nota e commenti Livello di non Conformita
wEE O Critico; O Primario; O Secondario
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Il supporto da fornire al Committente o al RL per la
verifica della ITP e |'accesso delle imprese in cantiere

L'obbligo della verifica della Idoneita Tecnico Professionale delle
imprese e dei lavoratori autonomi € a carico del Committente o, se
nominato, del Responsabile dei Lavori (RL).

Non é un obbligo/compito del CSE!

I committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo
(D:

a) verifica I"idoneita tecnico-professionale delle imprese
affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in

relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui
Art. 90, c.9/a all'allegato XVII. Nei cantieri in cui |’ entita presunta & inferiore a 200
uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui

all’ Allegato XI, il requisito di cui  al periodo che precede si
considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese
e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla CCCIA e del
DURC, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri
requisiti previsti dall'allegato XVIT

Puo anche diventarlo.....
ma solo con un'attribuzione espressa del
compito da parte del Committente o del RL.

[ CATANOSO |:|i|Ej ]
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Il supporto da fornire al Committente o al RL per la
verifica della ITP e |'accesso delle imprese in cantiere

Idoneita tecnico professionale

O1. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del
soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per
I” assolvimento dei compiti di cui all’ articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell’ idoneita tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese
affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per |’ esecuzione dell’ opera
appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’ appalto

b) DVR di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’ articolo 29, comma 5, del
presente decreto legislativo

c) DURC di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del
presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’ appalto

b) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di
macchine, attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei DPI in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneitd sanitaria, ove espressamente previsti dal
presente decreto legislativo

e) DURC di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell” impresa affidataria verifica I idoneita tecnico professionale dei
sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri
di cui al precedente punto 2
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Il supporto da fornire al Committente o al RL per la
verifica della ITP e |'accesso delle imprese in cantiere

L'obbligo della verifica della Idoneita Tecnico Professionale delle
imprese e dei lavoratori autonomi € a carico del Committente o, se
nominato, del Responsabile dei Lavori (RL).

Quindi, si ribadisce, non e un

obbligo/compito del CSE!

Pero puo anche diventarlo.....
ma solo con un'attribuzione espressa (ad es.
nel disciplinare) del compito da parte del

Committente o del RL!
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Il supporto da fornire al Committente o al RL per la
verifica della ITP e |'accesso delle imprese in cantiere

Cantiere di: Via

Modello Rev. n° 00

0 documentazione consegnatail _ /_ /201___
Q verifica effettuatail __ /_ /2071___

3 | U Impresa affidataria " U Impresa Esecutrice " 0 Altro: "
Anche in questo caso
LY of e Impresa: Sede via n°
e Oppor‘tuno u1'| I lzzare Laforaznom da eseguire:
metodi/Strumen*i per | [ Presenti lavorazioni da eseguire in ambienti sospetti d’inquinamento/confinati. " a si " O No "

fac il itare I.a.'"ruaz ione Verifica Idoneita Tecnico Professionale Valutazione

Verifica ITP

2 Q Documentazione (All. XVII D. Lgs. n° 81/2008). || Presente Non NOTE
I quesTo compiTto Eresente
O Copia Iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla o o
tipologia dell’appalto.
[ DVR di _cur  allart. 17, comma 1, lettera a) o a

autocertificazione ai sensi dell’art. 29, comma 5 del D.
Lgs. n° 81/2008 (autocertif. fino al 31/12/2012)

a
DURC — Documento Unico di Regolarita Contributiva (in a
[ |

corso di validita).

Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di
sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. n°®
81/2008.

Requisiti aggiuntivi per lavori in ambienti
sospetti d’inquinamento o confinati.

Presenza personale, in misura non inferiore al 30% della
forza lavoro con esperienza specifica almeno triennale

\ assunta con contratto a tempo indeterminato o altre
s puo tipologie contrattuali certificate.

Preposto ai lavori con esperienza triennale

Tnformazione e formazione specifica per tutto il
ro orre a personale impiegato nell’attivita e addestramento su
procedure di sicurezza ed emergenza.

Of ojo) o
Of ojo) o

Possesso di DPC, DPI, attrezzature e strumentazione

Co mmi"""e nTe o al misura e relativo addestramento all’uso.

Giudizio Sintetico Documentazione [ i1donea (] Non Idonea (1 Dpa completare

RL un GPPOSifO Motivazioni Non Idoneita: |
s-'-rnumen-ro . [Tntegrazioni richieste: |
|

D Puo iniziare i lavori a condizione di

L’impresa O Pus iniziare i lavori ] Non pué iniziare i lavori :
sanare le carenze riscontrate.

Il Committente o il Responsabile dei Lavori
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Il supporto da fornire al Committente o al RL per la
verifica della ITP e |'accesso delle imprese in cantiere

Cantiere di: Via

Modello Rev. n° 00

— 0O documentazione consegnatail __/__ /201___
Verifica ITP || Q yerifica effettuata il __/__/201__

Lavoratore Autonomo: Sig. via n°

Prestazione da eseguire:

[ Presenti lavorazioni da eseguire in ambienti sospetti d’inquinamento/confinati. " a si " O NOo "
Verifica Idoneita Tecnico Professionale Valutazione |
Documentazione (All. XVII D. Lgs. n° 81/2008). || Presente Non NOTE
Presente
Copia Iscrizione CCIA a a |
IDEM Specifica documentazione attestante la conformita alle
disposizioni del D. Lgs. n° 81/2008 di macchine, Qa a
attrezzature ed opere provvisionali utilizzate per
d g I’esecuzione del contratto d’opera
er ' avoratorl Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in o o
dotazione
e Attestati inerenti la propria formazione e la relativa Qa
au onoml idoneita sanitaria
DURC — Documento Unico di Regolarita Contributiva (in [ |
corso di validita).

Requisiti aggiuntivi per Tavori in ambienti
sospetti d’inquinamento o confinati.

Esperienza specifica almeno triennale nei lavori in
ambienti sospetti d’inquinamento o confinati

Informazione e formazione specifica e addestramento su
procedure di sicurezza ed emergenza.

Possesso di DPC, DPI, attrezzature e strumentazione
misura e relativa addestramento all’uso.

Giudizio Sintetico Documentazione (1 Non Idonea (1 Da completare

Motivazioni Non Idoneita:

Il Lavoratore
Autonomo

C. Puo iniziare i lavori a condizione di

sanare le carenze riscontrate.

Integrazioni richieste: |
D Puo iniziare i lavori D Non puo iniziare i lavori |

Il Committente o il Responsabile dei Lavori
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Il supporto da fornire al Committente o al RL per la
verifica della ITP e |'accesso delle imprese in cantiere

I Modello Rev. n° 00 " Cantiere di: Via |

OO0 Impresa affidataria " 1 Impresa Esecutrice " O Altro:

E' anche possibile
richiedere una
specifica
dichiarazione al
datore di lavoro
dell'impresa

Impresa: Sede via n°

Cavorazioni da eseguire:

[ CATANOSO EI%] ]
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DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Datore di Lavoro (titolare e/o legale
rappresentante), sotto la sua personale responsabilita, conscio delle conseguenze civili e penali in cui incorre chi rilascia
dichiarazione non rispondenti al vero,

DICHIARA

1. di aver ricevuto il Piano di Sicurezza e Coordinamento, di aver preso visione di tutte le misure di sicurezza, cautele

e procedure in esso contenute e di accettarle per quanto di competenza;

di aver effettuato un’accurata visita del luogo d’intervento di cui alloggetto e di aver preso visione delle

caratteristiche delllopera da realizzare e delle condizioni al contorno;

di aver svolto l'analisi e la valutazione dei rischi prevista dall’art. 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n® 81/2008 ed in

particolare:

di aver redatto il documento di valutazione dei rischi;
di aver autocertificato per iscritto 'avvenuta valutazione dei rischi ai sensi dall’art. 29, comma 5, del D. Lgs. n

81/2008, in quanto ditta con meno di 10 addetti (valido fino al 31/12/2012);

di aver redatto il POS, rispettando i contenuti minimi indicati dall’All. XV al D. Lgs. n° 81/2008;

che le maestranze indicate nel POS e nell’All. 5 sono regolarmente assunte;

che gli attrezzi, i mezzi, le attrezzature, i macchinari operativi e quant’altro verra utilizzato dalla propria Impresa

(vedi elenco specifico allegato), risultano conformi alle normative di sicurezza vigenti e pertanto risultano marcati

“CE” ove previsto dalla normativa. Inoltre tutto il materiale di cui sopra risulta sottoposto ad una verifica preventiva e

programma di manutenzione, onde garantire la corretta funzionalita ed efficienza, e comunque come minimo risulta

controllato e verificato prima del suo impiego da personale adeguato;

di aver trasmesso, ai propri lavoratori operanti in cantiere, le informazioni dei rischi specifici, le misure di

prevenzione e di emergenza, esistenti nello specifico ambiente di lavoro;

8. che i dati relativi alla visura C.C.I.A.A. forniti risultano esatti ed aggiornati e che ogni variazione alla documentazione
prodotta relativamente all’attivita di cui sopra, verra aggiornata e prontamente comunicata per iscritto al RL ed al
CSE e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL e nei relativi accordi integrativi in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi allosservanza di tutte le norme anzidette, anche da
parte di eventuali subappaltatori e/o subfornitori nei confronti dei loro dipendenti; inoltre dichiara, sotto la propria
responsabilita, la regolarita contributiva, assicurativa e previdenziale;

9. I'idoneita tecnico-professionale del personale presente in cantiere, in relazione allo specifico lavoro;

10. formale impegno a rispettare le misure di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con riferimento alla
normativa vigente, sotto pena, in caso di inadempimento, di interruzione dei lavori e/o di allontanamento dal luogo di
lavoro della propria Impresa con risoluzione del contratto da parte del Committente ed eventuale risarcimento dei
danni, consapevole delle conseguenze richiamate agli artt. 1341 e 1342 del C.C_;

11. di cooperare con gli altri datori di lavoro e con i lavoratori autonomi eventualmente presenti in detto cantiere, per
I'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro relativi all'attivita da espletare, nonché a
coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori, con reciproca
informativa finalizzata all'eliminazione dei rischi causati dalla contemporanea presenza in cantiere di pit imprese e/o
lavoratori autonomi;

12. di adottare adeguate misure tecniche, organizzative e procedurali, al fine di ridurre al minimo gli eventuali effetti
potenzialmente pericolosi dei materiali utilizzati;

13. di aver recepito, nel redigere il POS, tutte le disposizioni presenti nel PSC.
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Il supporto da fornire al Committente o al RL per la
verifica della ITP e |'accesso delle imprese in cantiere

E' anche possibile
richiedere una
specifica
dichiarazione al
datore di lavoro
dell'impresa

[CATANOSO EI—E—] ]

_— —
Fer quanto riguarda i lavori da eseguirsi all’interno d’ambienti sospetti d’inquinamento o confinati, il sottoscritto,
inoltre
DICHIARA
14. che il proprio personale presente, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, possiede

15.
16.

17.

18.

19.

20. il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

21. la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone
di spostamento o di circolazione;

22. le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

23. la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle
attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;

24. la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando siI
tratta di materie e di sostanze pericolose;

25. I'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi
di lavoro;

26. la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

27. le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

FPer quanto riguarda gli obblighi previsti dall’art. 96, comma 1 del D. Lgs. n®° 81/2008, il sottoscritto, infine
DICHIARA

28. di adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIlI;

29. di predisporre I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;

30. di curare:

. la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la
loro salute;
. le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o ilf
responsabile dei lavori;
. che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
Data: ____/ /1201___

di curare, per quanto di sua competenza:

esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ed &€ assunto con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto,
preventivamente certificate ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D. Lgs. n° 276/2003;

che il preposto ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ha un’esperienza almeno triennale;

di aver effettuato I'attivita di informazione e formazione di tutto il personale impiegato per attivita lavorative in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali
attivita, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento.

che il proprio personale € in possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro|
idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attivita lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;

di aver provveduto all’addestramento all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale, strumentazione e
attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del D. Lgs. n°
81/2008;

di aver provveduto ad effettuare I'attivita di addestramento di tutto il personale impiegato per le attivita lavorative in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati, , relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti
con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del D. Lgs. n° 81/2008.

FPer quanto riguarda l'applicazione delle misure generali di tutela degli articoli 15 e 95 del D. Lgs. n° 81/2008 il
sottoscritto, inoltre

DICHIARA

Il Datore di Lavoro dell’lmpresa

Catanose Health, Safety & Environment



Il supporto da fornire al Committente o al RL per la
verifica della ITP e |'accesso delle imprese in cantiere

4~ Domandona
Chi autorizza l'entrata in cantiere di
un'impresa o di un lavoratore
autonomo?

[ CATANOSO EI—E—] ]
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Il supporto da fornire al Committente o al RL per la
verifica della ITP e |'accesso delle imprese in cantiere

Ricordiamo che |'appaltatore non puo dare in subappalto |'esecuzione
dell'opera o del servizio, se non é stato autorizzato dal committente

(art.1656 cc)

L'impresa affidataria, quindi, deve chiedere
autorizzazione preventiva al committente.

Nell'ambito degli appalti pubblici, I'art. 118 del D.
Lgs. n° 163/2006, stabilisce le “"reqgole”.

h

Al momento di presentare l'offerta, I'impresa deve
indicare i lavori o le parti di opere che intendono
subappaltatare.

[ CATANOSO EI—E—] ]
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Il supporto da fornire al Committente o al RL per la
verifica della ITP e |'accesso delle imprese in cantiere

Facsimile richiesta di subappalto "lavori privati”

CARTA INTESTATA IMPRESA RICHIEDENTE

Spett. le

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad affidare dei lavori in sub-appalto

In merito ai lavori di

) di cui siamo
appaltatori per le seguenti opere:

con la presente siamo a richiedere |I'autorizzazione a:

sub-appaltare
affidare in fornitura con posa in opera
le seguenti attivita:

all’impresa / lavoratore autonomo
con sede in:

Per I|'esecuzione delle opere di cui sopra, la presenza del subappaltatore/fornitore
presso il cantiere & prevista per il periodo dal al

| fine di evidenziare lI'avvenuta verifica dell'idoneita tecnico-professionale, alleghiamo
copia dei documenti previsti dell’art. 90 comma 9, lett. a) del D. Lgs. n° 81/2008.
inteso che, prima dell’inizio dei lavori, il soggetto autorizzato ricevera da noi
copia del PSC e ne rilascera espressa accettazione dei suoi contenuti; procederemo,
inoltre, alla verifica della congruenza del POS dellimpresa rispetto al nostro prima di
procedere all’invio dello stesso al CSE. Sara infine, nostra cura, quale impresa
affidataria, attuare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e tutela della salute previsti
a nostro carico dalla normativa vigente.

data, / /

[CATANOSO EI%] ]
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Il supporto da fornire al Committente o al RL per la
verifica della ITP e |'accesso delle imprese in cantiere

Facsimile autorizzazione al subappalto “lavori privati”

CARTA INTESTATA COMMITTENTE

Spett. le
Impresa Affidataria

Sua sede

Oggetto: Autorizzazione al sub-appalto

In merito ai lavori L 5 di cui il
sottoscritto € committente:

con la presente concedo |'autorizzazione a:

sub-appalto
affidamento di fornitura con posa in opera

per le seguenti attivita:

all’impresa / lavoratore autonomo
con sede in:

Per I|'esecuzione delle opere di cui sopra, la presenza del subappaltatore/fornitore
presso il e prevista per il periodo dal
al

Dichiariamo inoltre di aver preso visione dell’avvenuta valutazione dell'idoneita tecnico-
professionale da parte dell'impresa affidataria.

[ft\TAl\{.OSO EI% ]
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Il supporto da fornire al Committente o al RL per la
verifica della ITP e |'accesso delle imprese in cantiere

Facsimile richiesta e autorizzazione al subappalto “lavori privati”

CARTA INTESTATA IMPRESA RICHIEDENTE

Spett. le

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad affidare dei lavori in sub-appalto

IN MeErito  Ai 1AV O i e et et et et e e e e eeeeeeaee e e , di cui siamo
appaltatori per le seguenti opere:

con la presente siamo a richiedere |'autorizzazione a:

sub-appaltare

affidare in fornitura con posa in opera
le seguenti attivita:

all’limpresa / lavoratore autonomo

con sede in:

Per |l'esecuzione delle opere di cui sopra, la presenza del subappaltatore/fornitore
presso il cantiere & prevista per il periodo dal al

Al fine di evidenziare lI'avvenuta verifica dell'idoneita tecnico-professionale, alleghiamo
copia dei documenti previsti dell’art. 90 comma 9, lett. a) del D. Lgs. n° 81/2008.
Resta inteso che, prima dell’inizio dei lavori, il soggetto autorizzato ricevera da noi
copia del PSC e ne rilascera espressa accettazione dei suoi contenuti; procederemo,
inoltre, alla verifica della congruenza del POS dell'impresa rispetto al nostro prima di
procedere all’invio dello stesso al CSE. Sara infine, nostra cura, quale impresa
affidataria, attuare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e tutela della salute previsti
a nostro carico dalla normativa vigente.

data, / /.

in fede

Il sottoscritto quale committente
dei lavori di autorizza
I'impresa a subappaltare i lavori di
all'impresa/lavoratore autonomo

data, / /.

Il Committente

[CATANOSO EI%] ]
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Il supporto da fornire al Committente o al RL per la
verifica della ITP e |'accesso delle imprese in cantiere

@

[ CATANOSO EI%] ]
Catanose Health, Safety & Environment

Prima dell'accesso in cantiere di una nuova
impresa, il Committente o il RL, devono ricevere
dal CSE la comunicazione dell'avvenuta verifica
d'idoneita positiva del POS.

Ancor prima, pero, |'impresa

affidataria deve verificare la

congruenza del POS dell'impresa
subappaltatrice con il propriolll

Solo dopo il CSE potra procedere
alla verifica d'idoneita del POS e di

congruenza con il PSC.




Il supporto da fornire al Committente o al RL per la
verifica della ITP e |'accesso delle imprese in cantiere

[ Modello Rev. n° 00 || Cantiere di: Via ”l
In data /__1201__ il sottoscritto datore di lavoro
Verifica dell’impresa affidataria
Congruenza
ha provveduto ad effettuare la verifica di congruenza del POS della

L'impresa affidataria
deve verificare la
congruenza di tutti i
POS delle imprese
subappaltatrici e solo
dopo inviarli al CSE. Note:

| Impresa: Sede via n°

Incaricata dell’esecuzione dei seguenti lavori:

Autorizzazione al subappalton®___del __/__ /201__

I_Si trasmette il POS dellimpresa esecutrice al CSE affinché provveda alla verifica d’idoneita
e ne assicuri la coerenza con il PSC.

Il Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria

[ CATANOSO I:Ej ]




Il supporto da fornire al Committente o al RL per la
verifica della ITP e |'accesso delle imprese in cantiere

Ricevuti i POS delle imprese, previa
verifica di congruenza effettuata
dall'impresa affidataria, il CSE puo
procedere alla verifica d'idoneita e
di congruenza con il PSC.

Come per il PSC, anche per la

verifica dell'idoneita del POS,

serve un metodo/strumento di
supporto al CSE!

[ CATANOSO EI%] ]
Catanose Health, Safety & Environment



Il supporto da fornire al Committente o al RL per la
verifica della ITP e |'accesso delle imprese in cantiere

Cantiere di: POS dell’impresa presentato indata__/__/201_
via: [ Affidataria [ Esecutrice > Verifica Congruenza POS gia effettuata Si d nold
CONTENUTI PRESENTI RICHIESTA DI INTEGRAZIONT O NOTE
MODIFICHE
1. E’ stato inserito il nominato del datore di lavoro ? All. XV punto 3.2.1. R
lett. a) sub 1 Sit No O
2. Sono riportati gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale Sig No O
dellimpresa ? All. XV punto 3.2.1. lett. a) sub 1 ! o
3. Sono riportati gli indirizzi ed i riferimenti telefonici degli uffici di sio No O
cantiere dell'impresa ? All. XV punto 3.2.1. lett. a) sub 1 ! °
4. E’ indicata la specifica attivita dallimpresa esecutrice ? All. XV punto sig No O
3.2.1. lett. a) sub 1
5. Sono indicate le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa sio No O
esecutrice ? All. XV punto 3.2.1. lett. a) sub 2
6. Sono Indicate le singole lavorazioni svolte In cantiere da altre
imprese esecutrici in subappalto autorizzato? All. XV punto 3.2.1. lett. a) || ST Q3 No
sub 2
7. Sono Indicate e singole lavorazioni svolte in cantiere da Lavoratori siO No O
Autonomi in subappalto autorizzato ? All. XV punto 3.2.1. lett. a) sub 2 0
8. E’ indicato il/i nominativo/i del’addetto/i al primo soccorso ? All. XV sig No O
punto 3.2.1. lett. a) sub 3
9. E’ indicato il/i nominativo/i dell'addetto/i all'antincendio, evacuazione | g; 5 No O
e gestione delle emergenze ? All. XV punto 3.2.1. lett. a) sub 3
10. E’ indicato il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza interno (RLS) o territoriale (RLST) ove eletto o designato ? || SiQ No
All. XV punto 3.2.1. lett. a) sub 3
11. E’ stato inserito il nominativo del medico competente ove previsto ? sig No O
All. XV punto 3.2.1. lett. a) sub 4 o
12. E’ stato inserito il nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione interno o esterno (RSPP) ? All. XV punto || SiQ No O
3.2.1. lett. a) sub 5
13. E’ stato inserito il nominativo del direttore tecnico di cantiere ? All. XV sia No O
punto 3.2.1. lett. a) sub 6 o
14. E’ stato inserito il nominativo del capo-cantiere ? All. XV punto 3.2.1. X
lett. a) sub 6 Sia No O
15. Sono indicati i| numero e le relative qualifiche dei lavoratori
dipendenti operanti in cantiere per conto dellimpresa esecutrice ? Al || Si3 No
XV punto 3.2.1 lett a) sub 7

[ CATANOSO |:|i|Ej ]

Catanoso Health, Safety & Environment




Il supporto da fornire al Committente o al RL per la
verifica della ITP e |'accesso delle imprese in cantiere

yi—CGNTENUTI—_PRESEN'ﬂ__RICH[ESTA'DﬂNTEGMZIUNTO_

MODIFICHE |
16. Sono indicati il numero e le relative qualifiche dei Lavoratori
Autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa? Al xv || Sid | NoQd
punto 3.2.1. left. a) sub 7
17. [Sono indicate le specifiche mansioni, inerenti Ia sicurezza, svolte in
cantiere da ogni figura nominata allo scopo dallimpresa esecutrice ? [ SiQ | NoQ
All. XV punto 3.2.1. left. b)
18. E’ inserita la descrizione dell'attivita di cantiere? All. XV punto 3.2.1. lett. sig [noo |
| ¢)
19. Sono inserite le descrizioni delle modalita (scelte) organizzative delle sig [N
attivita di cantiere? All XV punto 3.2.1. lett. ¢) °
| 20. §2||;1sler|ta la descrizione degli eventuali turni di lavoro? All. XV punto sig [noo |
.2.1. lett. ¢)
21. E’ inserito I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre
opere prowvisionali di notevole importanza, impiegati in cantiere? Al | SI@ || NoQ
XV punto 3.2.1. lett. d)
22. E' inserito I'elenco delle macchine e degli impianti impiegati in sig [noo
cantiere? All. XV punto 3.2.1. lett. d) ! 0
23. E’ inserito I'elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi utilizzati
nel cantiere con le relative schede di sicurezza? All. XV punto 3.2.1. lett. || SIQ || No QO
e)
24, E’ riportato I'esito del rapporto di valutazione del rumore? All. XV punto || o
3.2.1. lett. Sid || NoO
25. [Sono_esplicitate le _misure preventive e protettve, integrative
rispetto a quelle contenute nel PSC (quando previsto) adottate in siag noo
relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere? All. XV
punto 3.2.1. lett. g)
26. Se previste nel PSC, sono riportate le procedure complementari e di sig [noo
dettaglio? All. XV punto 3.2.1. lett. h) °
27. E’ inserito I'elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti sig [noo
ai lavoratori occupati in cantiere? All. XV punto 3.2.1. lett. i) °

[ CATANOSO |:|i|Ej ]
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Il supporto da fornire al Committente o al RL per la
verifica della ITP e |'accesso delle imprese in cantiere

MODIFICHE

E’ presente la documentazione in merito allinformazione ed alla
formazione fornite ai lavoratori occupati e relative allo specifico | Sid || NoQd
cantiere? All. XV punto 3.2.1. lett. i)

29. a) evidenza documentale, anche in fotocopia, che ogni

lavoratore (presumibilmente presente in cantiere) possiede
I'attestato di frequenza al corso di base

b) evidenza documentale, anche in fotocopia, che ogni
lavoratore (presumibilmente presente in cantiere) possiede
la necessaria informazione e formazione in merito allo
specifico cantiere

c) evidenza documentale, anche in fotocopia, che il Datore di
Lavoro, i Dirigenti e i Preposti (presumibilmente presenti in
cantiere) sono in possesso dellobbligatoria adeguata
formazione prevista dall' art. 97 comma 3-ter » art. 37
comma 7 e 7-bis

d) evidenza documentale, anche in fotocopia, che i lavoratori
(allo scopo incaricati € presumibilmente presenti in cantiere)
siano in possesso dell'obbligatoria adeguata informazione,
formazione ed addestramento in merito alle attrezzature che
richiedano, per il loro impiego, conoscenze o responsabilita
particolari in relazione ai loro rischi specifici art. 71 comma 7
lett. a) e b) » art. 73 » All. XV.1 comma 2

e) evidenza documentale, anche in fotocopia, dell'attestato di
frequenza al corso di primo soccorso, antincendio ed

evacuazione degli addetti interessati e presumibilmente
presenti in cantiere

30. E’ presente la firma per “presa visione” dei contenuti del POS da
parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno (RLS)
o territoriale (RLST) con la data di almeno 10 giorni prima dell'inizio
dei lavori ?

Sid || Nold

[CATANOSO II%| ]
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Il supporto da fornire al Committente o al RL per la
verifica della ITP e |'accesso delle imprese in cantiere

VALUTAZIONE FINALE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA |Data:_l_l201_

Opera

Committente

Responsabile dei Lavori

Elaborato esaminato POS impresa [Affidataria [JEsecutrice Verifica congruenza effettuata _/ _/201_

N° pag. docum. esaminato

Giudizio di sintesi sul Piano Operativo di Sicurezza

L’elaborato esaminato é stato O Idoneo Q Idoneo con O Inidoneo
giudicato: prescrizioni
Motivazioni sintetiche della decisione

[ Lelaborato rispecchia i contenuti minimi previsti nell’All. XV e le richieste contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento
[ Lelaborato & mancante di alcuni contenuti minimi previsti nell’All. XV e le richieste contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento

[ Lelaborato non rispecchia i contenuti minimi previsti nell’All. XV e le richieste contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento

Carenze da eliminare

d
d

Eventuali miglioramenti richiesti

d
d

[ L'impresa puo iniziare i lavori [|[d L'impresa non puo iniziare i lavori ||[d L'impresa puo iniziare i lavori a condizione di eliminare le
carenze emerse ed attuare i miglioramenti richiesti

[ CATANOSO El%j ]
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Il supporto da fornire al Committente o al RL per la
verifica della ITP e |'accesso delle imprese in cantiere

| Modello Rev. n° 00 " Cantiere di: Via |

AUTORIZZAZIONE || In data / /201___ si autorizza I'ingresso in cantiere di

O Impresa affidataria O Impresa Esecutrice " O Altro: |

Impresa: Sede via n°

Il CSE comunica al CeveresTorT A sseeTTe
Committente o al RL
I'avvenuta verifica
positiva in modo da
autorizzare l'accesso in
cantiere delle imprese

Modulo Modulo

Assunto M
i UNILAV C/ASS

Nominativo del Personale il

ansione Qualifica

C
C

qaoooooqodogco
qooooogodogco

Note:

Il Committente o il Responsabile dei Lavori

[ CATANOSO I:Ej ]
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5" Domandona
La legge richiede al CSE di redigere
appositi “verbali” relativi alle sue
visite in cantiere?

[ CATANOSO EI—E—] ]
Catanowe Fieaith, Safety & Environment
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Va premesso che al CSE non e fatto specifico obbligo di
redigere "verbali” quando effettua un sopralluogo, in quanto un
cantiere non ha bisogno di questi per essere ben coordinato.

Non e con la carta che si fa la
sicurezza ma con
le azioni concretel

Nel caso in cui, durante i sopralluoghi, emergessero situazioni di
“non conformita” e cio necessitasse di “azioni correttive”, &
opportuno che quanto necessario
venga formalmente richiesto
all'impresa affidataria, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori
autonomi.

[ CATANOSO E—Igj ]
Carancss Fieaiih, Safety & Emvironment
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Modello Rev. n° 00 Cantiere di:

Via

/ 20

|| Q de/ /

[ wvisITA

n° /20

=) |[_In Impianto_|
[ O [ In Cantiere ]

[ATTIVITA

| ATrivo in cantiere ed inizio sopralluogo

[Fine sopralluogo e partenza per la sede aziendale

Arrivo in sede aziendale

my(pmyfmy| o) )|

| In data / / 20 : redazione verbale di sopralluogo
[ Per complessive
| Committente: Responsabile Lavori:

mpresa idataria:

O Impresa esecutrice

in subappalto

O Impresa esecutrice

in subappalto

Chi sono e

O Impresa esecutrice

in subappalto

O Lavoratore Autonomo :

in subappalto

cosa stanno

facendo.

d) il CSE

| Fasi di lavoro in atto: (indicare la fase o le fasi di lavoro in atto al momento del sopralluogo)

Foto della fase di lavoro in atto

1)
»

Soprattutto quello

Foto della fase di lavoro in atto

—

che stanno facendo
bene!

ke commento di cosa e rappresentato nella foto)

(inserire commento di cosa e rappresentato nella foto)

oto della fase di lavoro in atto

(inserire commento di cosa e rappresentato nella foto)

%e di lavoro in atto

(inserire commento di cosa e rappresentato nella foto)

[ CATANOSO E—Igj ]

Catanoso Health, Safety & Environment
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2 INOSSERVANZE / NON CONFORMITA’

riscontrate, contestate e subito riportate alla conformita da parte di:
U Impresa affidataria:
U Impresa in subappalto:
U Impresa in subappalto:

Quello che, 0 Lavoratore Autonomo in subappalto:
eventualmente, . oy o
Inosservanza/non conformita n° 1 Ripristino Inosservanza/non conformita n° 1
non va bene . (eventuale foto dell'inosservanza/non conformita) (eventuale del ripristino)

¥

(descrivere sinteticamente I'inosservanza/non conformita) (descrivere sinteticamente il ripristino effettuato)
.... ma viene
° "
subito "messo
”n
a posTo Inosservanza/non conformita n° 2 Ripristino Inosservanza/non conformita n° 2
(eventuale foto dellinosservanza/non conformita) (eventuale del ripristino)
(descrivere sinteticamente I'inosservanza/non conformité) (descrivere sinteticamente il ripristino effettuato)

[ CATANOSO E—Igj ]
Carancss Fieaiih, Safety & Emvironment
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INOSSERVANZE / NON CONFORMITA'’ riscontrate e contestate a:

O impresa affidataria:

O impresa esecutrice in subappalto:

O Lavoratore Autonomo in subappalto:

Q Altri:

Quello che non
va bene.

Quando le
imprese “non ci
sentono” .....

Inosservanza/non conformita n” 1
(eventuale foto dell'inosservanza/non conformita)

(descrivere sinteticamente I'inosservanza/non conformita)

Inosservanza/non conformita n” 2
(eventuale foto dell'inosservanza/non conformita)

(descrivere sinteticamente l'inosservanza/non conformita)

Segnalazione e
proposte in
caso di
“reiterate” non
conformita.

SEGNALAZIONI E PROPOSTE

al Committente o al Responsabile Lavori (se nominato) da parte del CSE per inosservanze comportanti reati
propri che non costituiscono pericolo grave, imminente e direttamente riscontrato.

[earra=aili])

th, Safety & Environment

In merito allinosservanza/non conformita n® 1
Viene segnalata al committente/RL la non conformita della
fase di lavoro sopra esplicitata proponendo: (indicare una
delle seguenti proposte al committente/RL)
O la sospensione della fase di lavoro;
O l'allontanamento dal cantiere
O dell'impresa:
O del lavoratore autonomo:
O la risoluzione del contratto
O dell'impresa:
O del lavoratore autonomo:

In merito allinosservanza/non conformita n® 2
Viene segnalata al committente/RL la non conformita della
fase di lavoro sopra esplicitata proponendo: (indicare una
delle seguenti proposte al committente/RL)
O la sospensione della fase di lavoro;
O 'allontanamento dal cantiere
O dell'impresa:
O del lavoratore autonomo:
O la risoluzione del contratto
O dell'impresa:
O del lavoratore autonomo:
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SOSPENSIONE DEI LAVORI per pericolo grave, imminente e direttamente riscontrato

nei confronti di:

U impresa affidataria:
U impresa in subappalto:
U impresa in subappalto:

Quello che non va

bene e COS"'iTUiSCC 4 Lavoratore Autonomo in subappalto:

un per‘iCOIO “gr‘ave A) Descrizione sintetica della tase/sottofase di lavoro che roposta di intervento da parte ael:

- - " viene immediatamente sospesa per pericolo grave ed || O datore di lavoro dellimpresa affidataria
e imminente . imminente direttamente riscontrato per la seguente P

motivazione:

U datore di lavoro dell'impresa in subappalto
U Lavoratore Autonomo in subappalto

per il ripristino, in sicurezza, della fase di lavoro sospesa:
(indicare la proposta per il ripristino in sicurezza)

(foto della fase/sottofase sospesa)

—>

OO 11 CSE approva
O Il CSE approva con le seguenti prescrizioni:
(indlicare le prescrizioni)

O Il CSE respinge la proposta per i seguenti motivi:
(indicare sinteticamente la motivazione)

Dovra, pertanto, essere inoltrata un’altra proposta
osservante le norme di sicurezza durante I'adeguamento
entro il /120

[CATANOSO EI—E—] ]
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Esito della verifica degli avvenuti adeguamenti
O A seguito della sospensione, della proposta di ripristino e dell'accettazione da parte del CSE, il pericolo grave,
imminente e direttamente riscontrato & stato eliminato (cosi come evidenziato nelle sottostanti fotografie

A
foto del ripristino n° 1

Come viene
“eliminato” il
pericolo grave e
imminente.

A
foto del ripristino n°® 2

A
foto del ripristino n° 4

A
foto del ripristino n° 3

(carano=e ()
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‘ INOSSERVANZE / NON CONFORMITA’ emerse nei precedenti rapporti e ripristinate da parte di:
Q impresa affidataria:

O impresa in subappalto:
0 impresa in subappalto:
 Lavoratore Autonomo in subappalto:

Come viene “"messo

a posto”. =
Ripristindimesservanza/non conformita Ripristino Inosservanza/non conformita
n° _del [ 720~ n° _del_/ 20
(eventualeYedg dellinosservanza/non conrormiéé (eventuale del ripristino)
(descrivere sinteticamente [nosservanza/non conformita) (descrivere sinteticamente il ripristino effettuato)

[CATANOSO EI—E—] ]

calth, Safety & Environmen
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6 | PRESCRIZIONI ALL’'IMPRESA AFFIDATARIA: |

Eventuali schizzi, disegni, immagini, fotogrammi,
fotomontaggi, fotorealistiche...

Inserire commento di cosa & rappresentato

Eventuali schizzi, disegni, immagini, fotogrammi,
fotomontaggi, fotorealistiche...

Inserire commento di cosa & rappresentato

I Le pr'escr'izioni. I rpmzmm:

Eventuali schizzi, disegni, immagini, fotogrammi,
fotomontaggi, fotorealistiche...

Inserire commento di cosa € rappresentato

Eventuali schizzi, disegni, immagini, fotogrammi,
fotomontaggi, fotorealistiche...

Inserire commento di cosa € rappresentato

| PRESCRIZIONI AL LAVORATORE AUTONOMO IN SUBAPPALTO: |

o Eventuali schizzi, disegni, immagini, fotogrammi,
Va' |de come fotomontaggi, fotorealistiche...
ClgglOI"nClmenTO d' Inserire commento di cosa € rappresentato

Eventuali schizzi, disegni, immagini, fotogrammi,
fotomontaggi, fotorealistiche...

Inserire commento di cosa € rappresentato

PSC e POS.

iornamento del PSC e dei POS delle imprese affidataria ed esecutrici.

il coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione:

[CATANOSO II%| ]

noso Health, Safety & Environment
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Cantiere di: Via
Modello Rev. n° 00

a

RIUNIONE || Qdel____/___ /20 n°___ /20 5 = g:'i? ||

U Riunione Iniziale || U Riunione periodica | JAltro: H

| Tipo di Riunione I/ S |
Inizio Riunione h | |

Fine Riunione n_ | |

Indata___/__ /20 ___ :redazione verbale di Riunione h Il |

Per complessive h ]

Committente:

I I par*eCipan*i [ Tmpresa Affidataria:

U Impresa esecutrice:

Responsabile Lavori:

QA Impresa esecutrice:
U Impresa esecutrice:
d Lavoratore Autonromo:

RIUNIONE DI COORDINAMENTO n° per fasi/sottofasi di lavoro che si prevedono svolgere fino al
(indicare la data presunta)

QA Impresa esecutrice: nella persona di avente mansioni di
U Impresa esecutrice: nella persona di avente mansioni di
U Lavoratore Autonomo: con contratto d’'opera da per
Sono presenti: (indicare i nominativi con le rispettive mansioni e chi rappresentano)

a)

b)

c)

con:
QA Impresa Affidataria: nella persona di avente mansioni di

[CATANOSO II%| ]

noso Health, Safety & Environment
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Motivo della
Riunione

Argomenti
discussi

Modalita
gestione attivita
Coordinamento

[ CATANOSO E—Igj ]

Catanoso Health, Safety & Environment

Report Riunioni di Coordinamento

ILa riunione & stata convocata dal Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) per discutere il seguente ordine del giorno:
U Verifica di eventuali variazioni progettuali;

L Verifica della documentazione consegnata da:

a impresa affidataria:

a imprese in subappalto:

U Lavoratori Autonomi:
in riferimento a quanto richiesto dal D. Lgs. n° 81/2008 e di sola pertinenza del CSE:
(inserire il risultato della verifica e le eventuali prescrizioni in merito a documentazioni mancanti)

U 1ilustrazione sulle modalita di verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione, da parte
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

In relazione al presente punto dell'o.d.g. il sottoscritto CSE illustra alcune delle indicazioni presenti nel PSC con altre
indicazioni sul come considerare la sicurezza in cantiere. L’argomento verra trattato in modo specifico e in maniera
approfondita anche nelle successive riunioni di coordinamento nei confronti di quelle imprese e/o lavoratori autonomi che
dovranno entrare per la prima volta in cantiere, prima dei rispettivi inizio dei lavori.

Queste indicazioni tengono conto (e terranno conto) delle possibili varianti alle lavorazioni e, conseguentemente, alle

varianti del cronoprogramma dei lavori al fine di individuare, analizzare ed eliminare (o ridurre a termini accettabili) i

rischi interferenziali presenti durante la realizzazione dell’opera.

ggiunge le seguenti non esaustive attenzioni sulle azioni che intende attuare:

a) tra una riunione di coordinamento e I'altra, effettuera sopralluoghi con o senza preavviso verificando che quanto
previsto nel PSC e/o nei verbali delle riunioni di coordinamento, le lavorazioni effettuate dall'impresa affidataria, da
quelle in subappalto e dai lavoratori autonomi, avvengano nel rispetto di quanto previsto.

b) per le eventuali inosservanze riscontrate e considerate a rischio minore, sara richiesto I'immediato ripristino mentre
nei confronti delle altre inosservanze considerate a rischio non minore (escluso quelle in presenza di pericoli gravi,
imminenti e direttamente riscontrati) verra applicata, per intero, la disposizione di cui all'art. 92 comma 1 lett. e).

L’eventuale inosservanza considerata pericolo grave, imminente e direttamente riscontrato trovera limmediata

applicazione della sospensione della fase (o delle fasi) di lavoro fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati

dalle imprese o lavoratori autonomi interessati.

Si sottolinea che gli adeguamenti potranno avvenire solo dopo aver ottenuto il benestare del CSE circa le modalita con

cui 'impresa o il lavoratore autonomo intende ripristinare, sempre in sicurezza, la fase (o le fasi) di lavoro sospese
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J Eventuali comunicazioni e prescrizioni relativi al Piano Operativo di Sicurezza (POS) delle Imprese esecutrici;
(indiicare le eventuali comunicazioni/jprescrizioni sui POS esaminati o rimandare all'apposita check-list da allegare al presente verbale)

 Verifica delle disposizioni previste nel PSC per dare attuazione a quanto previsto dallart. 102 comma 1 -
(consultazione dei rappresentanti per la sicurezza)

Argomenti
discussi

D Indicazioni sull'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, sulla cooperazione ed il}
oordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

 Losservanza a quanto previsto nel titolo avviene attraverso le periodiche riunioni di coordinamento indette dal
ottoscritto CSE durante I'esecuzione dell'opera.
utti i relativi verbali saranno considerati integrativi al PSC e costituiranno variante allo stesso e ai POS delle imprese
interessate oltre che, come sopra esplicitato, costituiranno assolvimento a quanto prescritto dall'art. 92 comma 1 lett. c).

[earare=s el

alth, Safety & Environment
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d Verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i|
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

Coninvito [ verbale U scritto del /120 aisotto elencati rappresentanti della sicurezza

dRis per azienda del committente datore di lavoro Sig.
dRust per azienda del committente datore di lavoro Sig.
Coordinamento
tra RLS - RLST dRris impresa affidataria Sig.
JRLsT impresa affidataria Sig.
dRris impresa esecutrice Sig.
dRLst impresa esecutrice Sig.

J 1a verifica di cui sopra non ha potuto svolgersi per I'assenza dei rappresentanti della sicurezza invitati.

12 verifica di cu sopra ha potuto svolgersi con la presenza dei sopraindicati rappresentanti della sicurezza con il
sequente risultato: (indicare le decisioni)
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(L Verifica dell'attuazione delle fasi/sottofasi di lavoro previste nella precedente riunione di coordinamento: (indicare se

le fasi/sottofasi previste nella precedente riunione di coordinamento sono state eseguite oppure indicare quali non sono
tate realizzate o ultimate)

] ie fasi/sottofasi di lavoro previste nella precedente riunione di coordinamento sono state tutte realizzate

Wie seguenti fasi di lavoro previste nella precedente riunione di coordinamento non sono state realizzate:
1.
2.

| Programmazione delle fasi/sottofasi di lavoro che si prevedono di realizzare:
(Si veda il cronoprogramma dei lavori allegato).

Il presente verbale di coordinamento costituisce variante integrativa al PSC e ai POS delle imprese/ditte interessate oltre
che assolvimento all’art. 92 comma 1 lett. c) ed e) del decreto 81/08 e s.m.i.

La prossima riunione di coordinamento viene fissata per il / / 20 alleore __: presso
per discutere il seguente ordine del giorno:

Aggiornamenfo L Verifica di eventuali variazioni progettuali;

qftivifa L Verifica dell'attuazione delle fasi/sottofasi di lavoro previste nella precedente riunione di coordinamento:

I avor a-‘-i ve E' (inserire eventuali altre discussioni da inserire nell’'ordine del giorno)

D Varie ed eventuali:

| Programmazione delle nuove fasi/sottofasi di lavoro che si prevedono di realizzare:

il coordinatore della sicurezzal
in fase di esecuzione:

JFirma dei partecipanti alla riunione

[CATANOSO EI% ]

Catanoso Health, Safety & Environment
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Cronoprogramma con individuazione fasi critiche

FASI DI LAVORO, RISCHI ED ATTIVITA’ DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE

TABELLA 1

Fasi di lavoro <

v

Tempi di esecuzione

Scavo

Posiz. Armature

Puntellatura

Soletta fondazioni prov.

Soletta su pali

Soletta massiccia inf.

Soletta cupola sup.

Soletta post-sollecitata

Rischi

Franamento — Rischio Medio

Entita del
rischio

RIUNIONE
PERIODICA CON
IMPRESE

Cadute dall’alto — Rischio Alto

Cadute durante spostamenti orizzontali — Rischio basso

N7

VISITE IN CANTIERE
DEL COORDINATORE
PER L’ESECUZIONE

[ CATANOSO |:|%|j ]
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Situazioni particolari in cantiere
Lavoratori autonomi

Art. 94 del D. Lgs. n° 81/2008

I lavoratori autonomi che esercitano la propria
attivita nei cantieri, fermo restando gli
Lgs. n° 81/2008 obblighi di cui al presente decreto legislativo,
si adeguano alle indicazioni fornite dal CSE
dei lavori, ai fini della sicurezza.

Art. 94 del D.

Purtroppo, ci sono lavoratori
autonomi e “lavoratori autonomi” ..... .

[ CATANOSO EI—%] J
Carancss Fieaiih, Safety & Emvironment




Situazioni particolari in cantiere
Lavoratori autonomi - I 10 comandamenti

La definizione di “lavoratore autonomo”, non
esiste nelle visure camerali (CCIA)

La definizione che si trova é quella di
"Impresa Individuale”

L"Impresa Individuale” puo avere o non avere
dipendenti

Ai fini degli adempimenti degli obblighi contenuti nel capo I del
Titolo IV del D. Lgs. n® 81/2008

E' impresa, se ha E' lavoratore

dipendenti o autonomo, se non

“assimilabili" ha dipendenti o
“assimilabili”

[ CATANOSO EI—E—] ]
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Situazioni particolari in cantiere
Lavoratori autonomi - I 10 comandamenti

Un'impresa puo stipulare un contratto d'appalto
(art. 1655 c.c.)

Un lavoratore autonomo non puo stipulare un
contratto d'appalto ma solo un contratto
d'opera (art. 2222 c.c.)

Nel contratto d'opera devono essere indicati:
lavorazione da eseguire,

quantificazione della lavorazione da eseguire,
lavorazione distinta dalle lavorazioni principali,
lavorazione a corpo (preferibile)

Il lavoratore autonomo deve essere in grado di
eseguire |'attivita specialistica oggetto del
contratto d'opera.

[ CATANOSO E'%] ]
Catanoso Health, Safety & Environment




Situazioni particolari in cantiere
Lavoratori autonomi - I 10 comandamenti

La prestazione lavoratore autonomo non deve
avvenire in commistione con altro personale
presente in cantiere.

Il lavoratore autonomo non deve operare, in
modo continuato, sotto la direzione di un altro
soggetto come, ad esempio, il capocantiere
dell'impresa esecutrice.

Il lavoratore autonomo non deve gestire sotto
la propria direzione altri soggetti

[ CATANOSO E'% ]
Catanoso Health, Safety & Environment




Situazioni particolari in cantiere
Lavoratori autonomi

Situazioni' regolari

Lavoratore autonomo che assume ed esegue
autonomamente un incarico utilizzando proprie
attrezzature di lavoro.

Lavoratore autonomo che opera per conto di
un'impresa ma svolge l'attivita in modo indipendente e
con piena autonomia operativa.

Lavoratore autonomo che viene assunto dall'impresa
con un contratto a tempo determinato.

[ CATANOSO EI%] ]
Catanoso Health, Safety & Environment



Situazioni particolari in cantiere
Lavoratori autonomi

Situazioni "border line”

RTI (Raggruppamento Temporaneo Imprese
Individuali) dove il "mandatario” assume la qualifica di

| “datore di lavoro” ed i "mandanti” quella di
° “lavoratori subordinati” (con specifico contratto di
lavoro).

RTI (Raggruppamento Temporaneo Imprese
Individuali) dove il “mandatario” non assume la
qualifica di datore di lavoro formale ma quella di
“datore di lavoro di fatto".

Problemi per il committente: Valutazione ITP (???)

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv



Situazioni particolari in cantiere
Lavoratori autonomi

Situazioni irregolari

Lavoratori autonomi associati “di fatto”, che operano
sotto le direttive di uno solo di loro che ha stipulato
i patti contrattuali con il committente o l'impresa.

Lavoratori autonomi che operano con contratti
differenti ma eseguono la stessa attivita collaborando
tra di loro.

Lavoratore autonomo che non riesce ad eseguire
I'attivita in piena autonomia (non idoneo tecnicamente
e professionalmente).

[ CATANOSO E'%] ]
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Situazioni particolari in cantiere
Lavoratori autonomi

Situazioni irregolari

Sanzione nei confronti dei “"datori di lavoro di fatto” per
omissione degli obblighi in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro: formazione, sorveglianza sanitaria,

ecc..

Ripresa lavori, solo previa regolarizzazione
del rapporto di lavoro

Sanzione nei confronti del committente/RL o dell'impresa
affidataria per non corretta valutazione della Idoneita
Tecnico Professionale.

Non & prevista sanzione per il CSE!

—

[ CATANOSO EI—E—] ]
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Sopralluoghi in cantiere dell’'ente di vigilanza

Obblighi del personale di vigilanza

Il personale dell’ente di vigilanza deve:

* qualificarsi presentando apposito documento di
riconoscimento rilasciato dall'Ente di appartenenza;

« dichiarare lo scopo della visita e I'oggetto dell'ispezione;

- presentare, nell'ambito di un procedimento penale, il
provvedimento in forza del quale si effettua un'ispezione
ordinata dalla magistratura;

« condurre l'ispezione in modo da arrecare la minore
turbativa possibile allo svolgimento delle attivita dei
soggetti ispezionati, tenendo conto delle finalita e delle
esigenze dell'accertamento;

* mantenere la riservatezza sulle informazioni inerenti i
processi produttivi e lavorativi di cui vengano a
conoscenza durante l'ispezione;

- stendere un verbale dell'ispezione.

[ CATANOSO |:|%|j ]

Catanoso Health, Safety & Environment




Sopralluoghi in cantiere dell’'ente di vigilanza

Poteri del personale di vigilanza

Il personale dell'ente di vigilanza & autorizzato a:

« accedere all'interno di cantieri, stabilimenti, impianti o
aziende;

* richiedere dati, informazioni, documenti necessari per
I'espletamento delle proprie funzioni;

- effettuare ispezioni e verifiche;

 esegquire rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici:

 prelevare campioni;

+ prelevare copia dei documenti di interesse;

 sanzionare eventuali comportamenti omissivi o commissivi
diretti ad impedire od ostacolare in modo inequivocabile
I'attivita di vigilanza.

[ CATANOSO |:|%|j ]
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Sopralluoghi in cantiere dell’'ente di vigilanza

Le fasi dell'attivita ispettiva

Verifica esterna del cantiere:

« Cosa avviene

 Chi sono i soggetti che vi operano

* Quali attivita sono in corso,

* Recinzione/segregazione del cantiere

 Caratteristiche di max degli apprestamenti (ponteggi,
ecc.)

* Modalita sollevamento carichi

* Modalita transito mezzi da e per il cantiere

« Ecc.,ecc.

[ CATANOSO I:gj ]




Sopralluoghi in cantiere dell’'ente di vigilanza

[ CATANOSO I:gj ]

Le fasi dell'attivita ispettiva

Accesso al cantiere ed individuazione di:

datori di lavoro (affidataria, esecutrici)

preposti (capicantiere, assistenti, capisquadra, ecc.)
numero di lavoratori operanti in cantiere nelle varie
mansioni

Committente/Responsabile Lavori

Coordinatore Sicurezza Esecuzione

Ecc., ecc.




Sopralluoghi in cantiere dell’'ente di vigilanza

Controllo:

Regolarita formale: presenza o meno della
necessaria documentazione quale PSC, POS, PiMUS,
ecc.)

Controllo operativo: sopralluogo in cantiere con
verifica dei luoghi e posti di lavoro, delle
attrezzature di lavoro, degli apprestamenti, ecc.

[ CATANOSO EI—E—] ]
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Sopralluoghi in cantiere dell’'ente di vigilanza

Azioni in caso di violazioni:

- Redazione del verbale di contravvenzione:
applicazione procedura prevista dal D. Lgs. n°
758/1994

« Sequestro preventivo del cantiere: solo in caso di
numerose violazioni e tali da determinare un serio
pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

[ CATANOSO EI—E—] ]
Catanowe Fieaith, Safety & Environment




Sopralluoghi in cantiere dell’'ente di vigilanza
Attivita del CSE

Consiglio
Visto che non é detto che il CSE é in cantiere quando
la ASL/DTL effettua l'ispezione, & necessario
chiedere al responsabile dell'impresa affidataria di
avvertire tempestivamente dell'arrivo del personale
ispettivo, in modo da poter presenziare all'ispezione.

[ CATANOSO I:gj ]




Sopralluoghi in cantiere dell’'ente di vigilanza

[ CATANOSO E—Igj ]
Carancss Fieaiih, Safety & Emvironment

Attivita del CSE - Gestione ispezione

IQuaIificaTevi spiegando il vostro ruolo di CSE ai funzionari

Chiedete, se c'é, un provvedimento che autorizza lispezione ed
acquisitene copia.

Chiedete ai funzionari il motivo della visita e I'oggetto dell'ispezione,
nonché la procedura che intendono seguire e i documenti che hanno
intenzione di esaminare o fotocopiare.

Comunicate ai funzionari le informazioni pertinenti il cantiere:
Committente/RL, datori di lavoro imprese presenti, ecc..

Valutare la necessita di richiedere il supporto/presenza di un
consulente esterno o dell'ufficio legale; cio sara opportuno
soprattutto quando l'ispezione avviene nell'ambito di un procedimento
di tipo penale gia in corso (quali inchieste per infortuni sul lavoro).
Per accertamenti di carattere sanitario le imprese dovranno
avvertire i propri medici competenti.




Sopralluoghi in cantiere dell’'ente di vigilanza
Attivita del CSE- Gestione ispezione

» Fornite ai funzionari, se sprowvisti, i dispositivi di protezione
individuali.

Accompagnate sempre il o i funzionari insieme al responsabile del
» cantiere (qualora la presenza fosse considerata ostativa al loro
operato, gli ispettori potranno procedere nell'attivita anche da soli).

»I Prendete nota di tutti i luoghi visitati.

Prendete nota di tutto il materiale esaminato; se possibile, fate
» fotocopie dei documenti richiesti ed eventualmente sequestrati
dall’'organo ispettivo.

» Fornite tutte le informazioni richieste, oppure individuate, di volta in
volta, la persona piu indicata a fornirle.

[ CATANOSO E—Igj ]
Carancss Fieaiih, Safety & Emvironment



Sopralluoghi in cantiere dell’'ente di vigilanza

Attivita del CSE - Gestione ispezione

Prendete nota di tutte le informazioni richieste e delle risposte
fornite.

»I Richiedere sempre eventuali chiarimenti, ove necessario.

[ CATANOSO E—Igj ]
Carancss Fieaiih, Safety & Emvironment

Esplicitare, senza remore, eventuali contestazioni nei riguardi
dell'operato dei funzionari.

Tenete sempre presente che il personale ispettivo:

« deve svolgere le proprie funzioni con imparzialita, obiettivita, efficienza,
riservatezza professionale e trasparenza,

« deve attenersi a norme di onesta e integrita, e il suo operato non deve

essere in alcun modo influenzato da interessi personali e finanziari.

L'attivita dei funzionari non puo comunque essere ostacolata, salvo il
caso in cui compiano atti palesemente illegittimi.




Sopralluoghi in cantiere dell’'ente di vigilanza

[ CATANOSO E—Igj ]
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Attivita del CSE - Gestione ispezione

Il personale delle imprese presenti:

* non deve rimuovere, alterare o nascondere alcun documento;
deve rimanere calmo, cortese, disponibile e cooperare sempre con i funzionari:
deve evitare di mostrare un atteggiamento ostruzionistico nei confronti degli addetti
al controllo.

Le informazioni richieste dai funzionari dell'ente di vigilanza potranno
riguardare le attivita di cantiere e gli aspetti di sicurezza correlati,
ivi incluse verifiche, ecc..

Se non si sa la risposta ad una domanda, non dare risposte errate o
incomplete, piuttosto chiedere cortesemente che venga rilasciata una
richiesta scritta di informazioni.

Rispondete solo alle domande perfettamente chiare e comprensibili,
in modo breve e conciso.

Se la richiesta non é chiara, chiedete al funzionario di riformularla
con maggiore precisione, in moda tale da non dar luogo a dubbi
interpretativi




Sopralluoghi in cantiere dell’'ente di vigilanza
Attivita del CSE - Gestione ispezione

Se i funzionari procedono ad un rilievo fotografico:

« assicurarsi che le fotografie siano significative e rappresentino, oltre al singolo
dettaglio, anche il quadro generale e di insieme:
in caso contrario, procedere ad effettuare delle proprie fotografie, chiedendo che
siano menzionate nel verbale.

A conclusione della visita, il personale ispettivo redige il verbale
d'accertamento. In caso di violazioni accertate l|'atto formale di
contravvenzione o prescrizione, puo essere inviato in un secondo
momento

Valutate attentamente i contenuti del verbale redatto dal
funzionario ispettivo.

Richiedete di apporre sul verbale le proprie osservazioni e deduzioni
relative alle evidenze indicate dai verbalizzanti (eventualmente dopo
avere consultato un consulente esterno).

IFir'maTe il verbale di ispezione e fatevene rilasciare una copia. I

) I
T T atey B Ereent |




Sopralluoghi in cantiere dell’'ente di vigilanza
Attivita del CSE - Gestione ispezione

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Direzione certificata CSQ — UNI EN ISO 9001
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
11 Responsabile: Dr. Giorgio Luzzana
www.asl.bergamo.it

Verbale di sopralluogo

Ispezione effettuata da, il ore

Cantiere sito nel Comune di

via

Impresa esecutrice dei lavori

tel.

OTitolare O Legale Rappresentante 0 Amministratore:

Sede Legale nel Comune di

Operai presenti sul cantiere

( ) via

O Committente [0 Responsabile dei Lavori

O Permesso di costruire - OO0 D.ILA.  N. del

Inizio lavori

N. DOCUMENTI

Visto

Da
presentare

1 [0 Moduli da inviare all'l.S.P.E.S.L. di Bergamo — Via G. Paglia, 40

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ IMPIANTO ELETTRICO (Art. 2 comma 2 D.P.R. 462/01)

[ Moduli da inviare al S.I.S.L. dell’A.S.L. di Bergamo — Via Borgo Palazzo, 130

od

O
O

LIBRETTO apparecchi di sollevamento (per portate superiori a 200 Kg.) con collaudo, verifiche
periodiche, verifiche funi. Comunicazioni al S.I.S.L. del’A.S.L. di Bergamo — Via Borgo Palazzo, 130 e/o

[CATANOSO EI% ]

Catanoso Health, Safety & Environment

2 | alIrl.S.P.E.S.L. di avvenuta installazione in cantiere. (Art. 71 comma 11 D.

Dichiarazione di corretta installazione GRU-eventuale calcolo del Piano di appoggio
(Art. 71comma 11, con riferimento all’allegato VI punto 3.1.3. D. Lgs n. 81/08)

Lgs n. 81/08)

od

oo

3 | Piano di Montaggio,Uso, Smontaggio di Ponteggi Metallici (Pi.M.U.S.) Art. 136 D. Lgs n. 81/08
Disegno esecutivo e calcolo di resistenza dei ponteggi metallici (Art. 133.

og

Lgs n. 81/08)

oo

O Nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
4 | O Nomina addetti al P.S.
O Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

(Art.17 D. Lgs n. 81/08)
(Art. 18 D. Lgs n. 81/08)
(Art.47 D. Lgs n. 81/08)

Documento di Valutazione dei rischi:

O Stesura documento

O Autocertificazione:

5 | O Movimentazione manuale carichi
O Rumore

O Chimico

O Vibrazioni

(Art. 17 D. Lgs n. 81/08)
(Art. 29 D. Lgs n. 81/08)
(Art. 168 D. Lgs n. 81/08)
(Art. 190 D.Lgs n 81/08)
(Art. 223 D. Lgs n. 81/08)
(Art. 202 D. Lgs n. 81/08)

gooooo |jooo

oooooo |ooo

Informazione e Formazione del Personale (Artt. 36 -- 37 — 73 -- 77 — 78 D. Lgs n. 81/08)

SORVEGLIANZA SANITARIA:
7 | Nominativo Medico Competente: Dr.

Certificati di idoneita lavorativa

od

oo

[J LIBRO MATRICOLA

[0 REGISTRO INFORTUNI

0 VISURA CAMERALE

NOTIFICA PRELIMINARE DI CANTIERE

(Art. 99 D. L.gs n. 81/08)

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (Art. 96 D. Lgs n. 81/08)




Sopralluoghi in cantiere dell’'ente di vigilanza
Attivita del CSE - Gestione ispezione

11 | PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (Art 91 D. Lgs n. 81/08)
FASCICOLO DELL’OPERA (Art 91 D. Lgs n. 81/08)

12 COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE (CSP)
Tel.

13 COORDINATORE ESECUZIONE LAVORI (CSE)
Tel.

14 | VERBALI di coordinamento di cantiere redatti dal Coordinatore per I'Esecuzione lavori.

Alla fine dei rilievi del personale
ispettivo, vanno inseriti gli
eventuali commenti.
Infatti, il personale ispettivo ha
I'obbligo di chiedere se le persone
presenti vogliono aggiungere le loro
considerazioni.

CONTRATTI DI APPALTO e/o SUBAPPALTO sSI O NO O DITTE:
15

ATTREZZATURE DI LAVORO:

16

DOTAZIONE IGIENICO - SANITARIA: (D. Lgs n. 81/08 allegato XllI punto 3.2.1).

[CATANOSO EI%] ]

Catanoso Health, Safety & Environment

ESITI DEL SOPRALLUOGO
Si rileva che:

in caso di violazioni, I’'atto formale di prescrizione/contravvenzione e/o disposizione relativo a
quanto sopra rilevato, verra inviato successivamente.

1l Sig. in qualita di

si impegna a consegnare in giornata la presente richiesta di documentazione al titolare e/o legale
rappresentante della Ditta.

La documentazione medesima andra esibita il giorno alle ore
presso la sede dell’Ufficio P.S.A.L. di

In Via Tel. Fax
chiedere di

Si prega di preavvisare telefonicamente per la conferma.
Li,

Firma per ricevuta | __ Verbalizzant




Sopralluoghi in cantiere dell’'ente di vigilanza
Attivita del CSE - Gestione ispezione

Durante il sopralluogo si & rilevato quanto segue:

Alla fine dei rilievi del personale
ispettivo, vanno inseriti gli
eventuali commenti.
Infatti, il personale ispettivo ha
I'obbligo di chiedere se le persone
presenti vogliono aggiungere le loro
considerazioni.

Il Sig. ‘ nella ita di . formula’
le seguenti osservazioni: . .

3

Sede Legdle: Via Otforino Rossi, 9 - 21100 VARESE - Tel. 0332/277.111 - Fax 0332/277.413 C.F. e P. IVA 02413470127
Istituita con D. P. G. R. n. 70640 del 22. 12. 1997.




Sopralluoghi in cantiere dell’'ente di vigilanza
Attivita del CSE - Gestione ispezione

Quali sono le principali contestazioni in cui puo

incorrere il CSE?

» all’art. 92 comma 1 lettera b) del D.Lgs 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. per non aver
verificato, alla data dellinfortunio, I'idoneita del Piano Operativo di Sicurezza delia
ditta R ¢ pPer aver validato in data 01.02.2012 lo stesso
documento in assenza dei seguenti elementi:

» le misure preventive e protettive da adottare in relazione ai rischi connessi alle
lavorazioni svolte nella realizzazione della galleria;

o le indicazioni su quale sia la distanza di sicurezza da mantenere dal fronte di scavo;

s le concrete precauzioni da mettere in atto durante quelle operazioni in cui viene lasciata
alla discrezionalita del lavoratore la scelta della distanza da mantenere durante e fasi di
scavo e consolidamento della gaileria.

[ CATANOSO EI—%] J

oso Health, Safety & Environment




Sopralluoghi in cantiere dell’'ente di vigilanza

[CATANOSO EI—E—] ]

Catanoso Health, Safety & Ev +

Attivita del CSE - Gestione ispezione

| Cosa dicono le stesse ASL ..... |

ERegioneEmﬂja-Romagna
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
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TIPO ANNO
Reg. PG 2009 272843

del 27/11/2009

REGIONE

Servizio

Sanitario
della
Toscana

Oggetto: Standard di sicurezza contro il rischio di infortunio da caduta gravi nei
lavori a ridosso del fronte di gallerie scavate con tecnica tradizionale

L’accesso alla zona del’lavanzamento appena realizzato deve essere autorizzato dal
Preposto al fronte, previa verifica delle condizioni di sicurezza, e deve essere limitato alle
sole persone che devono effettuare le lavorazioni previste.

Uno specifico avviso di divieto di accesso ai nhon autorizzati deve essere collocato al

limite della suddetta zona.

Deve essere vietata la presenza di maestranze fino al completamento del disgaggio e

dell’applicazione del pre-spritz.

Ogni accesso successivo al disgaggio ed al pre-spritz pud essere autorizzato solo
previa verifica delle condizioni di sicurezza ottenute con tali lavorazioni, e deve essere
limitato solo alle persone che devono effettuare il pre-rivestimento.

I Piuttosto contraddittorio ..... vero? I




Sopralluoghi in cantiere dell’'ente di vigilanza
Attivita del CSE - Gestione ispezione

Quali sono le principali contestazioni in cui puo

incorrere il CSE?

per non aver verificato, con opporiune azioni 1 coordinamento e controlio,

I’applicazione, da parte dell’impresa esecutrice _ delle disposizioni loro

pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione
delle relative procedure di lavoro durante le fasi di demolizione dell’edificio oggetto dei
lavori, con particolare riferimento alla fase lavorativa di demolizione del “balcone” sito al
secondo piano dell’edificio in fase di ristrutturazione - lato cortile interno - successiva-
mente crollato (art. 92, comma 1, lett. a D.L.vo 81/08, in relazione ai punti 3, 4 e 5 del
“piano di demolizione”, parte integrante del piano di sicurezza e coordinamento);

« per non avere adeguato il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all’evoluzione
dei lavori e alle modifiche intervenute; in particolare con riferimento alle scelte proget-
tuali e organizzative, alle procedure e alle misure preventive e protettive da adottare du-
rante I’esecuzione dei lavori di demolizione del predetto “balcone”, attese sia la modifica
delle modalita operative attuata durante 'esecuzione dei lavori, che le diverse modalita di
realizzazione dello stesso rispetto ai “balconi” gia demoliti, nonché per non avere verifi-
cato Pidoneita del piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa esecutrice, da consi-
derare come piano di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la
coerenza con quest’ultimo (art. 92, comma 1, lett. b D.L.vo 81/08 in relazione ai punti
2.2.4. lett. a), 2.2.3. lett. f), 2.1.1. lett. a) b) e) D.L.vo 81/08);

e per non avere sospeso i lavori di demolizione dell’edificio oggetto dei lavori, attese le

modalita operative adottate dall’impresa esecutrice, difformi da quelle indicate nel piano

di sicurezza e coordinamento e nel piano di demolizione (art. 92, comma 1, lett. f D.L.vo

81/08);

Cosa avranno contestato al datore
di lavoro dell'impresa?

[ CC::TANOSO EI%] ]

noso Health, Safety & Environment




Sopralluoghi in cantiere dell’'ente di vigilanza
Attivita del CSE - Gestione ispezione

Contestazioni al datore di lavoro
dell'impresa

* per avere redatto il piano operativo di sicurezza relativo ai lavori da eseguire presso I
suddetto cantiere, omettendo di valutare tutti i rischi e conseguentemente di individuare
le misure di prevenzione e protezione da adottare, con riferimento a quelli derivanti
daleffettuazione dei lavori di demolizione del sopracitato edificio e, in particolare, del
“balcone crollato”, attesa, sia la modifica delle modalita operative effettuata durante
I'esecuzione dei lavori, che la tipologia di realizzazione dell’edificio:

- armature in acciaio realizzate con metodi artigianali collegando ferri di armatura con
pezzi di profilato in acciaio;

- Parmatura di collegamento tra la struttura orizzontale e la struttura verticale realizzata
con semplici “moncherini” in acciaio inseriti nella parte orizzontale;

- realizzazione in tempi diversi;

(art. 96, comma 1, lett. g D.L.vo 81/08 in relazione all’art. 89, comma 1, lett. h, in relazione

all’art. 17, comma 1, lett. a D.L.vo 81/08 in relazione all'allegato XV punto 3 e allart. 151,

comma 2 D.L.vo 81/08); -

e per non avere verificato, prima dellinizio dei lavori di demolizione, le condizioni di con-
servazione e di stabilita delle varie strutture da demolire, anche al fine di predisporre le le
opere di rafforzamento e puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizio- .
ne, si verificassero crolli intempestivi, con particolare riferimento alla demolizione del
predetto “balcone” (art. 150 D.L.vo 81/08);

« per avere proceduto alla demolizione del suddetto “balcone”, mediante attrezzature ma-
nuali, senza che fossero predisposti e utilizzati ponti di servizio indipendenti dall’opera in
demolizione (art. 152 D.L.vo 81/08); :

« per avere consentito e comunque non impedito che i lavoratori [ GGG

eseguissero la demolizione del “balcone”, successivamente
“crollato”, stazionando sull’'opera in demolizione (art. 152, comma 2 D.L.vo 81/08);

(cxrmoso ()
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Sopralluoghi in cantiere dell’'ente di vigilanza
Attivita del CSE - Gestione ispezione

Quali sono le principali contestazioni in cui puo

incorrere il CSE?

I coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

” relativi al cantiere

dei lavori edili appaltati dalla

ubicato nella J,bur avendo verificato,
nel corso di sopralluoghi, la presenza di maestranze riferibili, oltre che
alla ditta appaltatrice GGG - che a
ditte apparentemente subappaltatrici ([l

nonché I'esecuzione di opere di scavo eseguite da
lavoratori autonomi, in violazione dell’art. 92, comma I D.Lg.s 81 /08,
ometteva di verificare ’applicazione, da parte di ditte le ditte esecutrici,

delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza,

segnatamente, per quanto riguarda il piano 9 febbraio 2009
predisposto per la ditta & ometteva di. verificare il
rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2.2 “interferenze con

lavorazioni limitrofe” cosi da non impedire che
qust’ultimo dipendente della ditt

e lavoratore privo della necessaria preparazione tecnica, utilizzassero
in modo inappropriato e pericoloso la benna miscelatrice di cui era

munita la macchina operatrice fornita dal |GGG chc 1=
guidava. : '

Cosa avranno contestato al datore
di lavoro dell'impresa?

[ CATANOSO I:gj ]



Sopralluoghi in cantiere dell’'ente di vigilanza
Attivita del CSE - Gestione ispezione

Contestazioni al datore di lavoro
dell'impresa

titolare della omonima ditta individuale e datore
di lavoro della vittima), nell’eseguire in regime di subappalto irregolare
con la ditta affidataria " lavori
di costruzione di tre fabbricati ad uso civile abitazione in un cantiere
nella r consentiva al lavoratore
autonomo di avvalersi della collaborazione del suo
dipendente n violazione della disposizione di cui al
punto 2.2 dell’allegato VI DLgs 81/08, per avere omesso di adottare le
adeguate misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi
connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette
attrezzature potessero essere utilizzate da suoi dipendenti per
operazioni e secondo condizioni per le quali non erano adatte e ancora,
in violazione dell’art. 18 comma I lettera I e art. 37, commi I, Il e IV e
art. 73, comma I, D.Lgs 81/08 per avere omesso di istruire la vittima

sui rischi connessi all’utilizzo inappropriato della
benna miscelatrice collegata pala meccanica Caterpillar mod. 257 B tg.
AEA334 guidata dal B chc, ribaltandosi, lo investiva
provocandogli lesioni mortali;

(carmvoso [
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Sopralluoghi in cantiere dell’'ente di vigilanza
Attivita del CSE - Gestione ispezione

Come ¢ finita?

Con memoria depositata il 14 marzo 2011 il difensore dell’odierno indagato -, instando

per la definizione del procedimento con richiesta di archiviazione - ha dedotto tesi

difensive che effettivamente appaiono meritevoli di positiva considerazione, perche tali

da portare ad escludere la responsabilita del suo assistito.

“Nella memoria difensiva cui si fa riferimento, oltre a ribadire quelle conclusioni, viene
efficacemente evidenziato come nel piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal

fossero contenuti dei precisi divieti all’esecuzione di attivita lavorative

con !e mo!alité che hanno invece determinato 1’infortunio mortale di cui rimase vittima
il Ma soprattutto viene evidenziato come non fosse esigibile da parte del

B o continua vigilanza in cantiere, di talché la concreta dinamica del
fatto, ovvero I’utilizzo di una macchina operatrice con la presenza nei pressi del
lavoratore rimasto vittima dell’incidente non pud in effetti essere ascritta al || ENEGTEGNGEGEGEG

In questo senso, peraltro, si € pronunciata la Corte di Cassazione con i numerosi arresti
richiamati nella memoria: pronunce che appunto sono univoche nell’attribuire al
coordinatore per la sicurezza un obbligo di vigilanza di carattere generale, senza che
possa richiedersi da tale figura professionale una costante attivita volta a impedire ogni
forma di violazione dei divieti sanciti nel piano di sicurezza : ne deriva, che nei soli
confronti del JJlllva richiesta 1’archiviazione del procedimento.

Ritenuta pertanto 1'infondatezZa della notizia di reato in quanto gli elementi acquisiti
nelle indagini preliminari non appaiono idonei a sostenere 1'accusa in giudizio.

| Lo stesso PM ha chiesto ed ottenuto |'archiviazione!

[earra=aili])

th, Safety & Environment




Sopralluoghi in cantiere dell’'ente di vigilanza
Attivita del CSE - Gestione ispezione

| Cosa deve evidenziare il CSE? |

L'attivita del CSE riguarda la generale
configurazione delle lavorazioni.

L'attivita del CSE non riguarda la puntuale
stringente vigilanza, momento per
momento, demandata alle figure operative
(datore di lavoro, dirigente, preposto).

Al CSE non si puo attribuire un compito di
“vigilanza" addirittura superiore rispetto
a quello attribuito al datore di lavoro.
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Ben 4 sentenze della Corte di Cassazione
confermano questo orientamento

Cassazione Penale Sez. IV n° 1490 del 14 gennaio 2010,
* (Cassazione Penale Sez. IV n° 18149 del 13 maggio 2010,

* (Cassazione Penale Sez. IV, n° 12703 del 29 marzo 2011,
Cassazione Penale Sez. IV, n° 14654 del 12 aprile 2011,




Sopralluoghi in cantiere dell’'ente di vigilanza
Attivita del CSE - Gestione ispezione

Bisogna far capire che & necessario comprendere la differenza
che c'é tra una una situazione di “puro pericolo” concretizzatasi
in tempi rapidissimi ed una che si trascina da tempo.

Nel primo caso il CSE non pua esserne
responsabile ...... mentre nel secondo caso si.
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